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신 안  군



신    안    군

시 정 요 구

제        목  공사추진 부적정(공사비 과다지급)  

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제16조에서는 계약담당자는 

공사·물품·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적정하게 이행하도록 하기 위해 

관계서류에 따라 감독하거나 소속공무원 등에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 

한다고 되어 있으며,

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장 “공사계약 일반조건”에 따르면 공사

감독관은 「건설기술 진흥법」 제39조제6항과 같은 법 시행령 제59조의 규정에 따른 건

설사업관리를 수행하는 건설기술자의 업무 범위에서 정한대로 설계변경에 관한 사항의 

검토·확인, 설계내용의 현장조건 부합성 및 실제 시공 가능성의 사전검토 등을 하도록 

되어 있다. 또한 공사계약의 일반조건에 따르면 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경

우나 발주기관이 설계변경이 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 설계변경하여 계약금

액을 조정하도록 되어 있다.

하지만 암태면에서는 2020. 04. 13. □□건설과 도급 계약한 “암태 □□리 농로 포장

공사”를 추진하면서, 합판거푸집 22.5㎡를 시공하지 않았음에도 이를 확인하지 않고 

1,214천원을 과다 지급하는 등【표1】과 같이 10건에 대해 설계도서와 불일치하게 시

공하였으나, 이를 확인하지 못하고 공사비 6,096천원을 과다 지급하였다.

 



[조치할 사항]  암태면장은  

① 계약 체결 시 관련규정을 준수하여 계약업무를 철저히 하시기 바라며,

② 미시공 공사비 지급분 6,096원에 대해 회수조치 하시고,

③ 앞으로 이러한 사례가 재발되지 않도록 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 

업무수행지침에 따라 공사현장 지도․감독 업무를 철저히 하시기 바랍니다.  

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분



신    안    군

주 의 요 구

제    목  건설기술자의 현장배치 부적정

관계부서  암태면사무소

내    용

｢건설산업기본법｣ 제40조에 의하면 건설업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 

기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건

설기술자를 1명 이상 배치하여야 하고, 

같은 법 시행령 제35조에서는 건설공사 현장에 배치하여야 하는 건설기술자는 

당해 공사의 공종에 상응하는 건설기술자이어야 하고, 공사예정금액 5억원 미만

의 동일한 종류의 공사로서 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자

의 승낙을 받아 1인의 건설기술자를 3개의 건설공사현장에 배치할 수 있다.

하지만 암태면사무소에서는 【표1】과 같이 2022.03.23.부터 같은 해 05.23.

까지 ㈜□□건설과 4건의 도급 계약을 체결하면서 동일한 건설기술자(김□□)를 

동시에 배치하는 현장대리인 선임계를 제출하였음에도 이를 제대로 확인하지 

않아 관련규정을 위반하였을 뿐만 아니라, 이러한 업무 소홀로 공사품질 및 안전에 

지장을 줄 수 있는 업무처리를 한 사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은

① 앞으로는 관련규정 및 지침을 준수하시고, 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발

생되지 않도록 지도․감독을 철저히 하시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 2명은“주의”처분



신    안    군

주 의 요 구

제        목  산업안전보건관리비 미계상

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

「건설기술 진흥법」제63조에서는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약체결할 때

에는 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야한다고 되어 있으며,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」제1장 제3조에 따르면 산업안

전보건관리비는 총공사비 2천만원 이상인 공사에 적용하여야 한다고 되어있다.

하지만, 암태면에서 ‘20. 04. 13. ㈜□□건설과 도급계약한 “암태 □□리 농로포

장공사”외 3건은 총공사비 2천만원 이상으로 산업안전보건관리비 계상 대상이

였음에도 불구하고 미계상하여 공사 발주하는 등 공사추진 중 안전관리에 소홀한 

사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은  

① 앞으로는 관련규정 및 지침을 준수하시고, 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발

생되지 않도록 지도․감독을 철저히 하시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분



신    안    군

주  의  요  구

제        목  상수도 체납요금 징수 소홀

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

「신안군 수도 급수 조례」제21조에 의하면 수도사용자 등은 필요에 따라 군수

에게 급수의 중지 또는 급수설비의 폐전을 요청할 수 있으며, 급수의 중지는 

6개월 이내에 하되, 정당한 사유가 있는 경우에는 신청 따라 기간을 연장할 수 있다. 

또한, 수도사용자 등이 3개월 이상 소재불명이거나 정당한 사유 없이 3개월 

이상 급수를 받지 아니할 때에는 급수설비를 폐전할 수 있으며, 폐전하는 경우

에는 분기된 급·배수관에서 완전 폐쇄하여 지하누수 등을 예방하여야 한다.

수도사용 요금은 매월 납으로 하고, 납기는 말일로 하며 납기가 경과된 요금은 

가산금이 가산된 독촉고지서에 따로 납기를 정하여 징수한다.

 
그리고, 동 조례 제36조에 따르면 사용자가 사용요금을 2개월 이상 납부하지 

아니하거나, 수수료, 공사비, 그 밖에 이 조례에 따른 징수금을 기일 내에 납

부하지 아니할 때에는 급수정지 처분을 하여야 한다.

 그런데 2022. 12월 감사일 현재 암태면 상수도 요금이 70가구 7,273천원이 체

납되어 있으며, 특히 51수용가는 3개월 초과하여 6,847원을 체납하고 있으나 

수도요금 체납자에 대하여 적극적으로 체납 독려 및 급수정지 처분 등의 조치를 

취하지 않는 등 상수도 사용요금 체납징수 업무를 소홀하게 추진하였다.

[조치할 사항]  암태면장은

① 앞으로 요금체납 상황을 점검하여 요금을 철저히 징수토록 적극 독려하여 체납이 

최소화 되도록 추진하시기 바랍니다.

위 건 관련자  7명“주의”처분



신    안    군

주 의 요 구

제    목  건설공사하자담보책임기간 하자검사 업무 소홀

관계부서  암태면사무소

내    용

 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조 및 같은 법 시

행령 제70조제1항에 따라 계약담당자는 하자담보책임 존속기간 중에 있는 목

적물에 대하여 연 2회 이상 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 정기적으로 

하자검사를 실시하여야 한다.

 또한,「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장 공사계약 일반조건에 

의하면 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 

기간 중 따로 하자검사를 실시하며, 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수

완료확인서를 발급해야 한다.

 그러나, 암태면 공사담당자는 2018년부터 2022년 감사일 현재까지 추진한 

건설공사 301건1)에 대하여 하자검사를 실시하지 않고 업무를 소홀히 하였다. 

특히 담보책임의 존속기간이 만료된 124건의 시설사업에 대하여도 최종 하자

검사를 하지않고 담보책임기간이 만료되었다.

[조치할 사항]  증도면장은

① 앞으로는 관련규정 및 지침을 준수하시고 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발생

되지 않도록 지도․감독을 철저히 하시기 바라며,

② 하자검사 실시 대상 사업에 대하여 하자검사를 실시하고, 공사 준공에 따른 

담보책임 존속기간에 해당하는 사업에 대해 연 2회 이상, 담보책임 존속기간 

만료 전에는 별도의 하자검사를 실시하시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 4명은“주의”처분

1) 301건 : 암태면 종합감사 제출자료 (15-라. 공사계약 및 집행현황) 추출



신    안    군

주 의 요 구

제        목  인지세법에 따른 징수업무 소홀

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

『인지세법』제1조, 제3조에서는 인지세의 납부의무와 범위에 대하여 정의 하고 

있으며, 도급 또는 위임에 관한 증서 중 1천만원을 초과하는 계약서류에 대하여는 

인지세 납부의무가 있음을 규정하고 있다.

하지만 암태면사무소에서는 수감기간인 2018. 3. 1.부터 2022. 10. 30.까지 1

천만원을 초과하여 계약한(인지세 납부의무가 있는) 사업 중 【표 1】에 해당되

는 사업에 대하여 인지세를 징수하지 않은 사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은  

① 앞으로는 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무를 철저히 하시기 

바랍니다.

위 건 관련자은 “훈계”, 2명은“주의”처분



신    안    군

주 의 요 구

제        목  공사 감독 소홀 및 콘크리트 시설공사 추진 부적정

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

콘크리트 표준시방서에 따르면 콘크리트(레미콘)는 재료의 분리 및 손실이 될 수 

있는 대로 적은 방법으로 빨리 운반해서 즉시 치고 충분히 다져야 하며, 특별한 

사정으로 즉시 칠 수 없을 경우라도 비비기로부터 치기가 끝날 때까지의 시간은 

온난하고 건조한 경우에는 1시간, 저온이고 습윤한 때에는 2시간을 넘어서는 안된다.

콘크리트를 치기 전 시공자는 철근 및 거푸집 설치, 레미콘 운반 및 타설 등 

세부 공사방법에 관해 미리 감독관의 승인을 받아야 하며, 콘크리트는 친후 저온, 

건조, 급격한 온도 변화에 해로운 영향을 받지 않도록 양생용 비닐, 마포 등을 

이용하여 살수(撒水)하여 항상 습윤상태로 5일간 유지 하여야 한다. 

따라서, 도로포장, 옹벽, 개거 등 콘크리트 시설물이 적정 강도, 내구성,수밀성 

등을 갖을 수 있도록 일반적으로 재령 28일 압축강도를 기준으로 규정하고 있다.

 ※ 콘크리트 압축강도 : 철근콘크리트 210㎏/㎠, 무근콘크리트 180㎏/㎠이상

하지만, 암태면에서는 콘크리트 포장, 옹벽 등 주요공사를 추진하면서  공사

예정공정표상에 60일 이상으로 정해 놓고도〔표1〕과 같이 적정 공기에 크게 

미달하여(12∼26일) 콘크리트 강도가 확보되지 않은 상태로 준공 처리하여 

시설물 하자발생 우려 등 공사추진을 부적정하게 하였다.

또한 「지방계약법」 제16조, 제17조에 따라 공사 감독관은 계약의 전부 또는 

일부의 이행을 끝내면 계약이 적절하게 이행되었는지 계약서· 설계서 및 그밖의 

관계서류를 확인 검사하여 준공조서를 작성하여 준공처리를 하여야 했다.

그러나 공사를 추진하면서〔표2〕와 같이 준공조서를 작성하지 않고 준공처리를 



하는 등 공사감독을 소홀히 한 사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은  

① 앞으로는 관련시방서를 준수하시고, 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발생되지 

않도록 지도․감독을 철저히 하시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 3명은 “주의”처분



신    안    군

주 의 요 구

제    목  공사 감독관 및 준공검사자 임명 부적정

관계부서  암태면사무소

내    용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제16조에 따르면 계약담당자는 공

사․물품․용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 팔

요하다고 인정하면 계약서․설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 감독하거나 소속 공무원 

등에게 그 사무를 위임하여 감독하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

또한,「신안군 지방계약 감독 및 검사 업무 규정」제4조에 따르면 계약담당자는 

특별한 사유가 없으면 각 전문분야별 기술공무원을 감독관으로 임명하되, 해당 

사업의 전문성과 난이도, 가용인력을 고려한 사업담당자의 요구에 따라 기술공무

원이 아닌 사람을 감독관으로 임명할 수 있다고 규정하고 있다.

하지만, 암태면에서는 발주한 “암태면 □□경로당 개보수사업(지붕판넬공사)”은  

건축구조물 일부로써 감독 및 검사를 기술직공무원으로 임명하여야 했다.

그런데, 암태면은 기술직 공무원이 동일 부서 내에 있는데도 불구하고 업무담당

자인 사회복지직 공무원에게【표1】과 같이 전문 기술이 필요한 건축공사의 감

독관 및 준공검사자로 임명하여 공사를 완료한 후 공사비를 집행하였다.

[조치할 사항]  암태면장은

 ① 앞으로는 건설공사감독관 및 준공검사자는 각분야별 전문 기술공무원을 감독

관으로 임명하여 부실시공 방지 등 공사현장의 철저한 감독이 이뤄지도록 하시기 

바랍니다.

위 건 관련자  4명은“주의”처분



신    안    군

주  의  요  구

제        목  회계관직 부재중 세출예산 집행 부적정

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

『지방자치단체 회계관리에 관한 훈령』제3조에 따라 회계관계공무원이 휴가, 

출장 등 사고로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직무대리 규정에 따라 

그 직을 대리하도록 된 사람이 대리한다. 다만, 지방회계법 제23조에 따라 징수

관은 현급출납의 직무를 겸할 수 없으며, 같은법 제36조에 따라 재무관·지출원 

및 현금출납의 직무는 서로 겸할 수 없다. 

 직무대리지정권자는 직무대리명령서를 직무대리자에게 발급하여야 하며 직무대리 

기간이 15일 이하인 경우에는 직무대리 명령서의 발급을 생략할 수 있다. 이 경우 

직무대리지정권자는 직무대리자로 지정된 사실을 전자인사관리시스템이나 내부

통신망 등을 통하여 직무대리자에게 명확하게 통지하여야 한다.

 그런데 암태면에서는 2020년 부터 2022년 감사일 현재까지 지출원(부면장), 재무

관(면장)이 부재중인데도, 회계관직 직무대리 지정 및 e-호조 사용자 대직권한부

여를 하지 않고  총 86건1)의 세출예산을 집행하는 등 회계업무처리 관련 규정을 

위반한 사실이 있다

[조치할 사항]  암태면장은

 ① 앞으로 지출원(부면장), 재무관(면장)이 부재중일때는 회계업무 처리 관련 

규정에 따라 회계관직 직무대리 지정 및 e-호조 사용자 대직권한부여 조치를 

선행하시기 바라며, 자체교육 및 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발생되지 

않도록 업무를 처리하시기 바랍니다.  

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분

1) 붙임 1. 회계관직 부재중 세출예산 집행 현황 각 1부.



신    안    군
주  의  요  구

제        목  업무추진비집행 부적정

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

 기관운영·정원가산·시책추진업무추진비는 연간 집행계획을 수립하고 그 계획에 

근거하여 집행한다.

 업무추진을 위한 접대성경비 집행 또는 물품의 구매는 신용카드 또는 현금 

영수증 사용을 원칙으로 하고, 간담회 등 접대비는 특별한 사유가 없는 한   

1인당 4만원 이하 범위에서 집행한다. 

 접대성경비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을  

증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며 건당 50만원 이상의   

경우에는 주된 상대방의 소속(주소) 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재해야 한다.

 축의·부의금품은「기관운영 업무추진비」에서만 집행할 수 있으며, 집행   

한도액은 특별한 사유가 없는 한 1건당 5만원을 초과할 수 없다. 

 정원가산 업무추진비는 직원사기진작을 위한 경비로써 동호인 취미클럽, 체육

대회, 불우공무원 지원 등에 소요되는 경비로써 형평성 있게 집행해야 한다.

 부서운영 업무추진비는 통상적인 실·과·소 조직운영에 소요되는 각종 제잡비

(화장지, 종이컵, 커피‧차 등)를 위한 우선 경비로써 부서 공통경비 이므로 실과소장의 

활동경비로 사용할 수 없으며, 부서 전체 직원의 사기앙양 경비로 사용한다.

나. 업무추진비 집행 부적정

  l 암태면에서는 2020년부터 2022년 감사일 현재까지【표 1】과 같이 집행

성격을 고려하지 않고 부적정하게 집행한 사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은

① 앞으로는 관련규정 및 지침을 준수하시고, 해당 업무추진비 성격에 맞게 집행

하시기 바라며, 자체교육 및 업무연찬을 통해 유사한 사례가 발생되지 않도록 

업무를 처리하시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분



신    안    군

주  의  요  구

제        목  세출예산과목 목적외 사용

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」(행정안전부훈령 제172호, 2021.1.1.)

에는 지방자치단체가 세출예산을 집행함에 있어 지방회계법령․지방재정법령․지방

계약법령 등 관계법령 입법 취지를 근거로 예산집행에 대한 기본원칙과 기준을 

제시하여 재정지출의 효율성․형평성을 도모하고, 자치단체 예산집행의 책임성을 

제고토록 규정하고 있다.

세출 예산 성질별 분류(목그룹 편성목 통계목)를 보면,

사무관리비(201-01)는 관서운영에 소요되는 일반수용비, 공무원 위탁교육에 따른 

교육관련 경비, 운영수당, 피복비, 급량비 등 경상적 소모적 경비로 공공운영비

(201-02)은 공공요금 및 제세, 연료비, 시설장비유지비, 차량·선박비로, 재료비(206)은 

제품 또는  생산에 소요되는 물품 등 구입과 유류비, 사료·종자구입비 및 자재운송에 

따른 조작비로, 행사실비보상금(301-09)은 교육․세미나․공청회․회의에 참석하는 민간

인에게 지급하는 급량비 및 교통비(실비)로 기타보상금(301-12)은 법령 또는 조례에 

민간인에게 반대 급부적 경비를 지급하도록 규정되어 있는 경우의 보상금 또는 물품

비로, 시설비(401-01)는  건물, 공작물, 구축물, 대규모 기계․기구, 차량, 선박, 항공

기의 조 및 동부대시설에 필요한 경비 및 내용 연수를 현저히 증가시키는 수리비 또는 

대체비 등으로 규정하고 있다.

 

그런데 암태면에서는 면사무소 정수기 사용료 집행 등 18건 9,526천원을 집행

하면서 지방재정법 제47조의 규정에서와 같이 세출예산은 정한 목적대로 집행되

어야 함에도【표 1】과 같이 부적정 하게 집행한 사실이 있다.



[조치할 사항]  암태면장은

 ① 앞으로 관련규정 및 지침을 준수하시고, 회계서류 작성 관련 증빙자료를 철저

하게 확인 후 집행하시고, 동일한 사례가 발생되지 않도록 담당자들에 대한 

지도․감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분



신    안    군

주  의  요  구

제        목  계약정보 관리 소홀

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

「지방계약법 시행령」제124조(계약정보의 공개) 에 따르면 지방자치단체의 장 

또는 계약담당자는 발주계획, 입찰공고, 개찰의 결과, 계약체결의 현황, 대가의 

지급현황 등을 정보시스템에 지체없이 입력하여야하고, 인터넷 홈페이지에 공

개하도록 규정하고 있다.

따라서, 암태면 계약담당자는 공사·용역·물품구매 등 계약 추진시 E-호조 계

약대장을 활용하여 계약명, 사업내용, 예산액, 집행액 등 계약정보사항을 기록 

관리하여 계약이행 완료일부터 5년이상 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다.

 그런데, 암태면에서는 2020년 1월부터 2022년 감사일 현재까지, 【표 1】과 같

이 316건 3,403백만원에 대해 계약을 추진하면서 E-호조 계약대장에는 등재한 사

실이 없어, 자동으로 연계 운영중인 계약정보공개시스템에 자료가 부존재하며 

국민의 알권리 충족 등 정보공개 업무 노력에 소홀히 한 사실이 있다.

[조치할 사항]  암태면장은

 ① 공사·용역·물품구매 등 계약 추진시 E-호조 계약대장에 미 등록한 건에 

대해서는 조속히 전산 등재 완료하시고, 계약정보공개시스템과 연계하여 

계약정보사항을 기록 관리하시기 바라며, 자체교육 및 업무연찬을 통하여 

유사한 사례가 발생되지 않도록 업무를 처리하시기 바랍니다

위 건 관련자은“훈계”, 3명은“주의”처분



신    안    군

주  의  요  구

제        목  조건불리지역 수산직불금 마을공동기금 이행점검 소홀

관 계 부 서  암태면사무소

내        용  

어촌마을공동기금을 조성할 경우 관리협약(지급대상자 및 어업현황, 공동

기금의 조성 비율 및 사용 용도, 지급제한에 관한 사항 등을 포함)을 체결토록 

규정하고 있다.

기금의 용도는 구성원의 합의에 의해 관리협약에 명시하고, 명시된 사업에 한해 

집행하는 것을 원칙으로 하고, 100만원 이상의 사업 또는 협약에 명시되지 않은 

사업은 신청인 등의 총회를 거쳐 군수의 승인을 받아 집행한다.(공익적 목적인 

경우 100만원 미만의 금액은 군수의 승인 없이 자율적 집행 가능) 마을의 타 계

좌로 이체 불가하며, 집행 사유가 발생할 때마다 증빙서류를 구비하여 지출하고 

어촌계를 비영리 법인으로 세무서에 등록하여 법인명의 공동기금관리 계좌를 

개설하고 구분 관리하되, 회계관리를 명확히 하여 차후 분쟁의 소지를 미연에 

방지하여야 한다. (관련서류 집행 후 5년간 보관)

또한, 암태면장은 운영위원회의 요청이 있을 경우 운영위원회의 원활한 이행점검을 

위하여 이행점검표 작성을 지원하고 어촌계 운영위원장이 제출한 이행점검표를 

확인하여 누락된 사항이 있을 경우 보완을 요청하고, 보완결과를 반영한 이행

점검표를 군수에게 제출하여야 한다.(연 2회 이상)

암태면사무소는 위 시행지침 규정에 따라 조건불리지역 수산직불금에 대해  [표1]과 

같이 마을공동기금을 지급 ․ 조성하면서, 공동기금이 조성의 목적대로 공익적 

기능달성을 위하여 사용되는지 여부에 대한 지도․감독을 매년 2회이상 실시

하여야 한다.

 



하지만, 암태면사무소에서는 2020년, 2021년도 ○○어촌계 등 2개 어촌계에 

대하여 공동기금 관리협약을 작성하고 기금을 운영하면서, 법인명의(어촌계명

의) 공동기금관리계좌 개설되었으나, 이행점검표에 의한 이행점검을 하지않는 

등 정산검사에 따른 지도ㆍ감독을 소홀히 하였다.

[조치할 사항]  암태면장은

 ① 앞으로는 관련 지침 및 매뉴얼을 준수하여 이행점검을 실시하고, 업무연찬을 

통해 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무를 처리하시기 바랍니다.

위 건 관련자 최명은“주의”처분


